

INFORME SEI

Acompanhar as etapas de implantação do **Projeto SEI Bahia** é bastante importante, pois tendo como objetivo a gestão de processos e documentos, ele vem como uma ferramenta facilitadora e de transformação. Este *informe* apresenta uma síntese dos processos já implantados no SEI Bahia, com a descrição das “ondas” e seus respectivos prazos.

1ª Onda	Aquisição de Materiais Comuns em Registro de Preços e Passagem Aérea; Aditamento de Contrato com Concessionárias de Serviço; Contratação de Trabalho Temporário - REDA	18/12/2017
↓		
2ª Onda	Contratação de Serviços Comuns em Registro de Preços; Aditamento: de Contrato de Serviços Terceirizados, de Contrato de Serviços de manutenção veicular; de Contrato de locação de bens móveis; de Contrato de Serviço de TIC	16/01/2018
↓		
3ª Onda	Aquisição de Materiais por Dispensa de Licitação e Contratação de Serviços por Dispensa de Licitação (até 8 mil reais); Aquisição de Veículos; Pagamento de Serviços e de Diárias; Aquisição de Materiais e Contratação de Serviço por Licitação (Pregão Eletrônico)	20/02/2018
↓		
4ª Onda	Concessão de Auxílio Funeral; Pagamento de Consultoria Interna; Contrato e Registro de Preços de Serviço de TIC; Registro de Preços de Material de Consumo, Material Permanente, Serviço Comum e Serviço Terceirizado	17/04/2018
↓		
5ª Onda	Aquisição e Registro de Preços de Material de Consumo de TIC	15/05/2018
↓		
6ª Onda	100% dos Processos Sistêmicos; Contratação de Serviço de Concessionária; Habilitação de Fornecedor; Apuração de Irregularidade; Pagamento de Material	31/07/2018
↓		
7ª Onda	100% dos Processos Finalísticos	01/11/2018



Estágio Atual

ATENÇÃO!

Os processos finalísticos ainda não precisam compor o SEI.